Skema Sertifikasi “IT Project Management”
Deskripsi:

Sertifikasi IT Project Management bertujuan agar peserta memiliki kemampuan pengetahuan
dan keterampilan mencakup siklus proses manajemen proyek mulai dari tata kelola, inisiasi,
perencanaan, implementasi sampai dengan penutupan suatu proyek yang berdasarkan
kualitas dan kontrol risiko proyek.

Pelatihan ini membantu peserta untuk memahami dan menjalankan tahapan proyek
berdasarkan kebutuhan proyek. Seorang manajer proyek mampu membuat rencana proyek,
menjalankan sesuai kualitas proyek dan menutup proyek jika sudah selesai.

Peserta:

Peserta yang mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi ini terdiri dari persyaratan
berikut:

1. Individu yang bekerja sebagai Manajer Proyek Teknologi Informasi atau yang sejenis di
perusahan tempat bekerja atau suatu proyek

2. Individu yang berminat untuk mempelajari dan menambah pengetahuan dan
keterampilan dalam proses pelaksanaan proyek yang dimulai dari tahap inisiasi,
perencanaan, pelaksanaan dan penutupan pekerjaan proyek

Manfaat:

Manfaat yang diperoleh peserta setelah mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi ini terdiri
dari:

1. Peserta mampu membangun proyek teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dengan

kerangka kerja tata kelola.

Peserta mampu memulai proyek teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Peserta mampu merencanakan dan mengelola proyek teknologi informasi dan komunikasi
(TIK).

4. Peserta mampu mengelola pembuatan dan penyampaian produk-produk proyek teknologi
informasi dan komunikasi (TIK).

5. Peserta mampu menonaktifkan atau menutup proyek teknologi informasi dan komunikasi
(TIK).

6. Peserta mampu menerapkan proses penjaminan mutu menggunakan data kontrol kualitas
untuk memastikan peningkatan berkelanjutan untuk kepentingan proyek teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) saat ini dan di masa depan.

7. Peserta mampu mengelola dan mengendalikan risiko dalam proyek teknologi informasi
dan komunikasi (TIK).



Unit Kompetensi:

No. | Kode Unit Kompetensi | Deskripsi
1. | ICTPMG601 Establish IT project governance
Menetapkan Tata Kelola Proyek TI
2. | ICTPMG602 Manage IT project initiation
Mengelola Inisiasi proyek Tl
3. | ICTPMG603 Manage IT project planning
Mengelola perencanaan proyek Tl
4. | ICTPMG604 Manage IT project delivery
Mengelola Penyampaian proyek Tl
5. | ICTPMG605 Manage IT project closure
Mengelola penutupan proyek Tl
6. | ICTPMG606 Manage IT project quality
Mengelola Kualitas proyek Tl
7. | ICTPMG607 Manage and control IT project risks
Mengelola dan mengendalikan resiko proyek TI

Hasil pelatihan:

Peserta membuat laporan “Project Charter” setelah mengikuti pelatihan dan sebagai bukti
bahan ujian sertifikasi. Laporan “Project Charter” terdiri dari:

Business need
Business requirement Project Charter
Project Quality Plan
Project Risk

Project Initiation
Project Plan

NoukrwnNe

Project Delivery Method

Sebagai persyaratan
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